

Приложение № 1 к письму
 Министерства образования
 Камчатского края
 от 23.01.2020 № 24.08.9/3

**Дорожная карта по организации закупок
 по реализации мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды для внедрения
 целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных
 образовательных организациях»**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
1	Заключение финансовых соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий из бюджета Камчатского края на реализацию мероприятия	До 21.01.2020	Министерство образования Камчатского края (далее – Министерство), органы местного самоуправления (далее ОМСУ)
2	Согласование и утверждение типового проекта инфраструктурного листа для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2020 году	До 20.02.2020	Министерство
3	Формирование Технического задания на основе инфраструктурного листа	До 10.03.2020	Шкирина Е.С. (директор КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования»), Заказчики
4	Получение коммерческих предложений от потенциальных участников (поиск поставщиков)	До 20.03.2020	Заказчики
5	Формирование начальной (максимальной) цены контракта	До 25.03.2020	Заказчики
6	Внесение закупки в План-график закупок на 2020 год организаций, участвующих в реализации мероприятия (далее – Заказчики)	До 01.04.2020	Заказчики
7	Направление технического задания, обоснования начальной (максимальной) цены контракта Заказчиков в уполномоченный орган муниципального образования	До 05.04.2020	Заказчики
8	Формирование документации об электронном аукционе	До 05.05.2020	Уполномоченный орган муниципального образования

9	Размещение извещения в ЕИС	До 15.05.2020	Уполномоченный орган муниципального образования
10	Окончание подачи заявок от потенциальных участников	До 31.05.2020	Уполномоченный орган муниципального образования
11	Проведение электронного аукциона, определение победителя	До 10.06.2020	Уполномоченный орган муниципального образования
12	Заключение муниципальных контрактов с победителем ЭА/заключение договора с поставщиком	До 01.07.2020 (срок поставки 45 к.д.)	Заказчики
13	Исполнение муниципального контракта/договора с поставщиком	До 31.08.2020	Заказчики

*Мониторинг соблюдения сроков, установленных Дорожной картой, осуществляется с февраля по май 2020 года ежемесячно, с июня 2020 года - еженедельно.

Кураторы мероприятия:

Региональный координатор № 1 по реализации мероприятия:	Региональный координатор № 2 по закупке оборудования (работа с ОМСУ, сбор и свод информации):	Региональный координатор № 3 по закупке оборудования (получение сводной (общей) информации, проверка достоверности в ЕИС):
Солодовник Майя Николаевна, начальник отдела региональной политики в сфере образования Министерства образования Камчатского края (4152-42-12-54, SolodovnikMN@kamgov.ru)	Хвостов Евгений Павлович, заместитель начальника технического отдела КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» (4152-201-124, support@kcioko.ru)	Степанова Светлана Анатольевна, руководитель группы государственных закупок Министерства образования Камчатского края (42-42-01, StepanovaSA@kamgov.ru)
	Шеронов Дмитрий Валерьевич, заместитель директора-начальник отдела организационно-технологического обеспечения государственной итоговой аттестации КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» (8-900-444-44-53, SheronovDV@kcioko.ru)	